



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Хабаровского края
(Минобрнауки Хабаровского края)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2022 № 1598

г. Хабаровск

О реализации мероприятий
федерального проекта "Без
срока давности" в Хабаровском
крае в 2023 – 2024 годах

В целях сохранения и увековечивания памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и реализации на территории края федерального проекта "Без срока давности" (далее – проект):

1. Утвердить:

состав рабочей группы по реализации проекта;

план мероприятий по реализации федерального проекта "Без срока давности" на 2023 – 2024 годы в Хабаровском крае.

2. Назначить региональным координатором проекта краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования".

Министр

В.Г. Хлебникова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
образования и науки
Хабаровского края
от "17" №. 2022 г. № 1598

СОСТАВ

рабочей группы по реализации федерального проекта "Без срока давности"
в 2023 – 2024 годах в Хабаровском крае

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Зотова Юлия
Владимировна | - | заместитель министра образования и науки Хабаровского края (далее – министерство), председатель рабочей группы по реализации федерального проекта "Без срока давности" в 2023 – 2024 годах в Хабаровском крае (далее – рабочая группа) |
| Алексеева Юлия
Николаевна | - | заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования министерства, заместитель председателя рабочей группы |
| Кравченко Ирина
Николаевна | - | главный специалист отдела сопровождения и реализации целевых программ образования краевого государственного казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования", секретарь рабочей группы |
| Ивлева Ирина
Михайловна | - | заместитель начальника управления – начальник отдела министерства |
| Осеева Елена
Ивановна | - | проректор по научно-исследовательской работе краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" |
| Тропникова
Марина
Владимировна | - | заместитель начальника управления профессионального образования |
| Хан Виктория
Николаевна | - | заместитель генерального директора краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)" |
| Черёмухин Петр
Сергеевич | - | генеральный директор краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения "Краевой центр образования" |

Начальник управления
общего образования



Е.В. Матаржук

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
министра
образования и науки
Хабаровского края

от "27" *11.* 2022 г. № 1598

ПЛАН

мероприятий по реализации федерального проекта "Без срока давности" на 2023 – 2024 годы в Хабаровском крае

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1. Организационное сопровождение мероприятий федерального проекта "Без срока давности" на 2023 – 2024 годы				
1.1.	Утверждение обновленного состава рабочей группы Проекта, регионального координатора и оператора проекта	декабрь 2022 г.	определены состав рабочей группы (далее – рабочая группа) и региональный оператор проекта – краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО)	управление общего образования министерства образования и науки края (далее – министерство), управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, управление профессионального образования министерства, ХК ИРО, краевое государственное автономное негосударственное образовательное учреждение

1	2	3	4	5
				учреждение "Краевой центр образования" (далее – КЦО)
1.2.	Проведение заседаний рабочей группы Проекта	ежегодно в феврале, апреле, июне, октябре	утверждены протоколы рабочей группы проекта	члены рабочей группы
1.3.	Проведение мониторинга реализации Проекта	по запросу Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения РФ)	проведен мониторинг, получено представление об участии органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), и краевых организаций общего, коррекционного, дополнительного и среднего профессионального образования (далее соответственно – КОО, ККО, КОДО, КСПО) в Проекте, информация направлена в адрес Минпросвещения РФ	члены рабочей группы
1.4.	Проведение методических семинаров/вебинаров для муниципальных организаторов Проекта (далее – Организаторы)	в течение года	проведены организационно-методические семинары/вебинары для организаторов Проекта	члены рабочей группы
2. Сопровождение Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" (далее – Конкурс ВКС БСД)				
2.1.	Разработка и утверждение распоряжения о проведении регионального этапа Конкурса ВКС БСД, положения о конкурсе, состава организационного комитета и членов жюри	декабрь 2022 г. – февраль 2023 г. декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	утверждено распоряжение о проведении регионального этапа Конкурса ВКС БСД	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства
2.2.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета регионального этапа Конкурса ВКС БСД	ежегодно в январе – мае	подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса ВКС БСД	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства, ХК ИРО, КЦО

1	2	3	4	5
2.3.	Доведение до ОМСУ, КОО, КСПО и иных образовательных организаций, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, расположенные на территории края, (далее – образовательные организации) методических рекомендаций, разработанных Московским педагогическим государственным университетом (далее – МПГУ)	ежегодно в январе – феврале	направлены письма в ОМСУ КОО, КСПО и образовательные организации	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства
2.4.	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	ежегодно в марте – июне	проведены вебинары и семинары для педагогов	ХК ИРО, Организаторы
2.5.	Организация и проведение первого этапа Конкурса ВКС БСД	декабрь 2022 г. – январь 2023 г. декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	проведен первый этап Конкурса ВКС БСД	образовательные организации, Организаторы, ОМСУ (по согласованию) ОМСУ (по согласованию)
2.6.	Организация и проведение второго (муниципального) этапа Конкурса ВКС БСД	ежегодно в январе – феврале	проведен второй (муниципальный) этап Конкурса ВКС БСД	ОМСУ (по согласованию)
2.7.	Организация и проведение регионального этапа Конкурса ВКС БСД	ежегодно в феврале – марте	проведен региональный этап Конкурса ВКС БСД	управление образования министерства, КЦО
2.8.	Направление работ победителей регионального этапа на федеральный этап Конкурса	ежегодно в марте	направлены на федеральный этап Конкурса ВКС БСД работы победителей регионального этапа	управление образования министерства, КЦО
2.9.	Обеспечение сопровождения работы страницы Конкурса ВКС БСД в сети интернет	ежегодно в январе – мае	обеспечена постоянная работа страницы Конкурса в сети интернет (https://science.olympr27.kco27.ru/)	КЦО
2.10.	Награждение победителей и призеров регионального этапа Конкурса ВКС БСД, организация участия победителей и призеров федерального этапа в церемонии награждения	ежегодно в I – II квартале	проведена церемония награждения регионального этапа Конкурса ВКС БСД, организовано участие победителей и призеров федерального этапа в церемонии награждения	управление образования министерства, КЦО

1	2	3	4	5
2.11.	Информационное проведение Конкурса в средствах массовой информации (далее – СМИ)	сопровождение ВКС БСД информацией	обеспечено проведение ВКС БСД	управление профессионального образования министерства, КЦО, ОМСУ (по согласованию)
3. Организация и проведение Всероссийского конкурса исследовательских проектов "Без срока давности" (далее – Конкурс проектов)				
3.1.	Разработка и утверждение распоряжения о проведении регионального этапа Конкурса проектов, положения о Конкурсе проектов, состава организационного комитета, и членов жюри	ежегодно в феврале	утверждено распоряжение о проведении регионального этапа Конкурса проектов	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства
3.2.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Конкурса проектов	ежегодно в феврале – мае	подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса проектов	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства, КЦО, ХК ИРО
3.3.	Доведение до ОМСУ и КОО, КОДО, КСПО и образовательных организаций методических рекомендаций МПГУ	ежегодно в феврале – марте	направлены письма в ОМСУ, КОО, КОДО, КСПО и образовательные организации	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства

1	2	3	4	5
3.4.	Обеспечение сопровождения работы страницы Конкурса проектов в сети интернет	ежегодно в марте – апреле	обеспечена постоянная работа страницы Конкурса проектов в сети интернет (https://science.olympr27.kco27.ru/)	КЦО
3.5.	Организация и проведение первого этапа (этапа краевой образовательной организации) Конкурса проектов	ежегодно в марте	проведен первый этап (этап краевой образовательной организации) Конкурса проектов	КОО, КОДО, КСПО, образовательные организации, Организаторы, ОМСУ (по согласованию)
3.6.	Организация и проведение муниципального этапа Конкурса проектов	ежегодно в марте	проведен муниципальный этап Конкурса проектов	ОМСУ (по согласованию)
3.7.	Организация и проведение регионального этапа Конкурса проектов	ежегодно в марте – апреле	проведен региональный этап Конкурса проектов	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства, ХК ИРО, КЦО
3.8.	Направление работ победителей регионального этапа на федеральный этап Конкурса проектов	ежегодно в апреле – сентябре	направлены на федеральный этап Конкурса работы победителей регионального этапа	управление образования министерства, КЦО
3.9.	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	ежегодно в марте – июне	проведены вебинары и семинары для педагогов	ХК ИРО
3.10.	Проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Конкурса проектов, организация участия победителей и призеров федерального этапа в церемонии награждения	ежегодно в III квартале	проведена церемония награждения Конкурса проектов, организовано участие победителей и призеров федерального этапа в церемонии награждения	управление образования министерства, управление профессионального образования министерства,

1	2	3	4	5
3.11.	Информационное сопровождение проведения Конкурса проектов в СМИ	в течение года	обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса проектов	КЦО, ХК ИРО, ОМСУ (по согласованию) управление образования министерства, управление профессионального образования министерства, КЦО, ХК ИРО, ОМСУ (по согласованию)
4. Организация и проведение Дня единых действий "Без срока давности" (далее – ДЕД)				
4.1.	Разработка и утверждение распоряжения о проведении ДЕД в крае	ежегодно в апреле	утверждено распоряжение о проведении ДЕД	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, управление образования министерства, управление профессионального образования министерства
4.2.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета ДЕД	ежегодно в марте	подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета ДЕД	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, управление образования министерства, управление профессионального образования министерства, КЦО,

1	2	3	4	5
5.3.	Доведение до ОМСУ и КОО методических рекомендаций по организации и проведению ДЕД	ежегодно в марте – апреле	направлены письма в ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО	ХК ИРО управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, управление образования общего министерства, управление профессионального образования министерства
4.4.	Обеспечение сопровождения работы страницы ДЕД в сети интернет	ежегодно в феврале – мае	обеспечена постоянная работа страницы ДЕД в сети интернет	КЦО, ХК ИРО
4.5.	Организация и проведение мероприятий ДЕД (выставок, лекций, конференций и др.)	ежегодно в апреле	проведены мероприятия ДЕД	ХК ИРО, КОО, ККО, КОДО, КСПО ОМСУ (по согласованию), ХК ИРО
4.6.	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	ежегодно в марте – апреле	проведены вебинары и семинары для педагогов	ХК ИРО
4.7.	Информационное сопровождение проведения ДЕД проектов в СМИ	в течение года	обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса проектов	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, управление образования общего министерства, управление профессионального образования министерства, КЦО, ХК ИРО,

1	2	3	4	5
ОМСУ (по согласованию)				
5. Организация и проведение Всероссийских конкурсов для обучающихся среднего и высшего профессионального образования "Без срока давности" (далее – Конкурсы ПО)				
5.1.	Доведение информации о проведении Конкурсов ПО (Всероссийский студенческий архитектурный конкурс "Без срока давности. Минута молчания", Всероссийский конкурс литераторов "Без срока давности", "Без срока давности. Память, запечатленная в слове" др.) до КСПО методических рекомендаций по организации и проведению Конкурсов ПО	в течение года	направлены письма в КСПО	управление профессионального образования министерства
5.2.	Обеспечение сопровождения работы страницы Конкурсов ПО в сети интернет	в течение года	обеспечена постоянная работа страниц Конкурсов ПО в сети интернет	ХК ИРО
5.3.	Организация и проведение мероприятий Конкурсов ПО	в течение года	проведены мероприятия ДЕД	управление профессионального образования министерства, ХК ИРО, КОО
5.4.	Проведении вебинаров и семинаров для педагогов	в течение года	проведены вебинары и семинары для педагогов	ХК ИРО
5.5.	Информационное сопровождение проведения Конкурсов ПО в СМИ	в течение года	обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурсов ПО	управление профессионального образования министерства, ХК ИРО
6. Музейно-выставочная деятельность				
6.1 Проведение Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций "Без срока давности" (далее – Фестиваль)				
6.1.1.	Разработка и утверждение распоряжения о проведении регионального этапа Фестиваля, положения о конкурсе, состава организационного комитета, и членов жюри	ежегодно в феврале	утверждено распоряжение о проведении регионального этапа Фестиваля проектов	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, краевое государственное автономное образовательное

1	2	3	4	5
				учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)" (далее – КГАОУ ДО РМЦ)
6.1.2.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Фестиваля проектов	ежегодно в феврале – сентябре	подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, КГАОУ ДО РМЦ
6.1.3.	Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО методических рекомендаций МПГУ	ежегодно в феврале – марте	направлены письма в ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, КГАОУ ДО РМЦ
6.1.4.	Проведение вебинаров и семинаров для педагогов	ежегодно в феврале – марте	проведены вебинары и семинары для педагогов	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, ХК ИРО
6.1.5.	Организация Фестиваля	ежегодно в феврале – мае	проведены все этапы Фестиваля проектов в соответствии с распоряжением о проведении Фестиваля	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, образовательные организации, Организаторы, ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО КГАОУ ДО РМЦ

1	2	3	4	5
6.1.6.	Направление работ победителей регионального этапа на федеральный этап	ежегодно в марте	направлены на федеральный этап работы победителей регионального этапа	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, КГАОУ ДО РМЦ
6.1.7.	Обеспечение сопровождения работы страницы Фестиваля в сети интернет	ежегодно в январе – мае	обеспечена постоянная работа страницы Фестиваля в сети интернет	КГАОУ ДО РМЦ, КЦО
6.1.8.	Награждение победителей и призеров регионального этапа Фестиваля, организация участия победителей и призеров федерального этапа в церемонии награждения	ежегодно во II квартале	проведена церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Фестиваля, организовано участие победителей и призеров федерального этапа в церемонии награждения	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, КГАОУ ДО РМЦ, КЦО, ОМСУ (по согласованию)
6.2. Поисковая деятельность проекта "Без срока давности" (далее – поисковые отряды)				
6.2.1.	Организация работы поисковых отрядов	в течение года	направлены письма в ОМСУ и ОМСУ, КОО, КОДО, КСПО	управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства, КГАОУ ДО РМЦ
6.3. Работа виртуального образовательного музея проекта "Без срока давности" (далее – виртуальный музей)				
6.3.1.	Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО информации о новациях виртуального музея, альбома- каталога участников федерального этапа Фестиваля, концепции и рекомендаций по фондово-экспозиционному наполнению виртуального музея	в течение года	направлены письма в ОМСУ и ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО	члены рабочей группы
7. Интеграция результатов проекта "Без срока давности" в образовательный процесс				
7.1.	Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО информации об организации образовательных сессий и онлайн-школы для педагогических работников и обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций высшего	IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г.	направлены письма в ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО	члены рабочей группы

1	2	3	4	5
1	<p>педагогического образования "Медиаволонтеры проекта "Без срока давности"</p>			5
8. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников				
8.1.	<p>Доведение до ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО информации о реализации: цикла обучающих онлайн семинаров/вебинаров для педагогических работников по организации проектно-исследовательской деятельности, применению современных IT-технологий, формированию гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций; программ повышения квалификации педагогических работников по тематике, связанной с историей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов с использованием материалов проекта "Без срока давности"; программам для преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по преподаванию вариативного модуля "Формирование гражданской идентичности будущего учителя России" с использованием материалов проекта</p>	<p>IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г.</p>	<p>направлены письма в ОМСУ, КОО, ККО, КОДО, КСПО</p>	<p>члены рабочей группы</p>
8.2.	<p>Проведение вебинаров и семинаров, курсов повышения квалификации для педагогов по организации проектно-исследовательской деятельности, применению современных IT-технологий, формированию гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций Реализация программ повышения квалификации педагогических работников по тематике, связанной с историей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов с использованием материалов проекта "Без срока давности"</p>	<p>в течение года</p>	<p>проведены вебинары и семинары для педагогов, реализованы программы повышения квалификации работников, дополнительные профессиональные программы</p>	<p>ХК ИРО</p>

1	2	3	4	5
	<p>Реализация профессиональных преподавателей организаций, образовательные программы среднего профессионального образования, по преподаванию вариативного модуля "Формирование идентичности будущего учителя России" с использованием материалов проекта</p>			
9. Информационное обеспечение реализации Проекта				
9.1.	Информационное сопровождение Проекта в СМИ	в течение всего периода	обеспечено сопровождение Проекта в СМИ	члены рабочей группы
9.2.	Участие в совещаниях для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществление государственного управления в сфере образования, семинарах и вебинарах по вопросу реализации мероприятий Проекта	в течение года	<p>осуществлена коррекция Плана мероприятий по реализации федерального проекта "Без срока давности" на 2023 – 2024 годы в Хабаровском крае (далее – план) по итогам совещаний для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, утверждено распоряжение о внесении изменений в План</p>	члены рабочей группы

Начальник управления
общего образования



Е.В. Матаржук